

(第5回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月31日
契約業者名	清水建設株式会社 土木東京支店
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工事の名称	R4那珂川左岸小場地区周囲堤築堤工事
工事場所	茨城県常陸大宮市小場地先、茨城県東茨城郡城里町下阿野沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、那珂川左岸31.2km～33.0km付近に整備する、大場遊水地の周囲堤築堤等を行うものである。
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	2,061,785,000円(税込み)
変更金額	0円
変更後の契約金額	2,061,785,000円(税込み)
変更理由	指定部分の工期は共通仮設(技術管理費)新技術の現場立証に係る付替用排水路工を含む施工範囲は用地取得の見込みがたっていないことにより、工事の一部一時中止が続いているため、287日間延伸し、令和7年3月14日までとする。