

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月31日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R5北首都国道事務所管内道路計画・整備効果検討業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・交通現況調査 一式</li><li>・交通量推計 一式</li><li>・広域道路ネットワーク検討 一式</li><li>・ストック効果分析 一式</li><li>・事業再評価資料作成 一式</li></ul>
履行期間(自)	令和5年10月19日
履行期間(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	48,994,000 円(税込み)
変更金額	+22,704,000 円(税込み)
変更後の契約金額	71,698,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 事業再評価資料作成の追加 北首都事務所管内事業を対象とした事業評価監視委員会について、新たに開催が決定したため、事業再評価資料の作成を本業務に追加する。</li><li>2. 交通現況調査数量の増工 現地条件を確認した結果、調査箇所の追加が必要となったため、交通量現況調査の数量を増工する。</li><li>3. 情報共有システム使用料の計上 本業務の当初特記仕様書第20条に基づき、情報共有システムに係る費用を計上する。</li><li>4. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和6年9月30日まで延期する。</li></ol>

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月30日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R5北首都国道事務所管内道路計画・整備効果検討業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・交通現況調査 一式</li><li>・交通量推計 一式</li><li>・広域ネットワーク効果分析 一式</li><li>・ストック効果分析 一式</li><li>・事業再評価資料作成 一式</li></ul>
履行期間(自)	令和5年10月19日
履行期間(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	71,698,000 円(税込み)
変更金額	+14,014,000 円(税込み)
変更後の契約金額	85,712,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 道路概略検討の追加 現地精査の結果、検討条件に変更が生じたため、広域道路ネットワーク検討に道路概略設計を追加する。</li><li>2. スtock効果資料作成の増工 上部機関協議の結果、追加資料の作成が必要となったため、Stock効果分析におけるStock効果資料作成の作業量を増工する。</li><li>3. 渋滞対策検討数量の増工 警察協議の結果、施工計画の追加検討が必要となったため、渋滞対策検討の作業量を増工する。</li></ol>