

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月31日
契約業者名	日本工営（株）東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R 5 首都国道管内大型カルバート等点検業務
業務場所	首都国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路施設点検 1 式 (大型カルバート 16 施設、門型標識 10 施設) 橋梁定期点検 1 式 (溝橋 5 橋) 歩道橋定期点検 1 式 (歩道橋 5 橋) 交差点設計 1 式 歩道湧水対策設計 1 式 判定会議資料作成 1 式 共通 1 式 直接経費 1 式
履行期間 (自)	令和5年9月15日
履行期間 (至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	65,340,000 円 (税込み)
変更金額	20,570,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	85,910,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">道路施設点検 関係機関との協議資料作成費の数量を変更する (増)。判定会議資料作成 追加指示の結果、道路構造物判定会議の資料作成費を追加する (増)。共通 追加指示の結果、関係機関打合せ協議の数量を変更する (増)。 また、公開用成果品作成費を追加する (増)。直接経費 機械経費について、現地精査の結果、数量の変更を行う (増)。 安全費について、現地精査の結果、数量の変更を行う (増)。 情報共有システム利用料について、数量の変更を行う (増)。 道路施設点検 DB 登録料について、追加する (増)。履行期限 履行期限については、現契約のとおりとする。