

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月5日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R5首都国道歩道橋点検その2業務
業務場所	首都国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁定期点検 1式 (歩道橋 12橋) 共通 1式 直接経費 1式
履行期間 (自)	令和6年1月30日
履行期間 (至)	令和6年7月5日
変更前の契約金額	12,540,000 円 (税込み)
変更金額	5,313,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	17,853,000 円 (税込み)
変更理由	1. 橋梁定期点検 警察、道路管理者等関係機関との協議の結果、施工時期・時間の制約が生じたことなどから、定期点検の数量精査 (増)、他機関との協議資料作成費、部材番号図作成、道路構造物診断判定会議資料作成の増工を行う。 2. 直接経費 関係機関との協議の結果、安全費および機械経費について数量の精算を行う。また、生産性向上および点検業務のDX化のため、情報共有システム使用料および全国道路施設点検DB登録料を追加する。 3. 履行期限 履行期限については、原契約どおりとする。