

(第 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月27日
契約業者名	日本工営都市空間株式会社東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町4-2
業務の名称	R5北千葉道路(市川・松戸)用地アセス成果利活用等検討業務
業務場所	自)千葉県市川市堀之内一丁目地先至)千葉県市川市大町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、過年度業務「R3北千葉道路(市川・松戸)用地アセスメント調査等業務」成果(延長3.5km、用地リスク情報約350件)及びその情報利用者のニーズについて整理、分析の上、その利活用方法に関して検討を行い、検討結果を3次元CADソフト及びGISソフトにより実現化等の検討を行うものである。
履行期間(自)	令和5年11月11日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	9,988,000円(税込み)
変更金額	+858,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,846,000円(税込み)
変更理由	用地アセス成果の情報利用者のニーズ分析、利活用の検討を踏まえ、3次元CAD・GISの要件整理において、協議・実装点検等にかかる打合せ回数の追加が必要となったため。