

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月28日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 東京事務所
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目 1 1 番 1 号
業務の名称	R 5 神奈川県内道路整備効果分析他業務
業務場所	神奈川県内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	神奈川県内における現在の交通状況のほか、将来交通需要や交通特性等を把握したうえで、整備効果の早期発現等を考慮し、事業の必要性について把握分析、検討資料の作成を行う。
履行期間（自）	令和 5 年 6 月 2 3 日
履行期間（至）	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	¥ 2 6 , 6 0 9 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 1 , 8 9 2 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 2 8 , 5 0 1 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 交通量推計 整備効果検討の内容の変更により「交通量推計」のケース数を増工する。 2. 藤沢 I C 周辺道路勉強会に向けた資料作成 相手庁の要望により、「横浜湘南道路整備時の交通状況の整理」を追加し、「現況の交通整理の確認・課題整理」の一部数量を減工する。 3. 履行期間 上記変更に伴い、工期を令和 6 年 6 月 2 8 日までとする。