

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月12日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R5J相武国道管内防災検討他業務
業務場所	相武国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、相武国道事務所が実施する首都直下地震における道路啓開や、大雪時をはじめとする災害対策を迅速・的確に対応することを目的とし、防災業務計画、業務継続計画、除雪計画書等の各種計画・マニュアル等の改定の検討を行うものである。
履行期間 (自)	令和 6年 3月 8日
履行期間 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	12,980,000円 (税込み)
変更金額	+ 693,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,673,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月26付けで受注業者より「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更についての請求があったため、土木設計業務等委託契約書58条に基づき協議を行い、変更契約を行うものである。

(第2回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
工事の名称	R 5 J 相武国道事務所管内防災検討他業務
工事場所	相武国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
工事種別	土木関係建設コンサルタント業務
工事概要	計画準備 1式 各種防災計画等の見直しの検討 1式 冬期道路交通確保に係る検討 1式 災害対応の具体化検討に向けた意見交換会および訓練の実施 1式 報告書とりまとめ 1式
工期(自)	令和6年3月8日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	13,673,000円(税込み)
変更金額	+ 1,474,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,147,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 防災検討業務 災害対応を検討した結果、関係者との調整を図る必要が生じたため、災害対応の具体化検討に向けた意見交換会および訓練の実施について、増工及び数量精査(減)する。</p> <p>2. 履行期間 履行期間は、上記の増工により57日間延長し、令和6年12月27日までとする。</p>

※ (第○回 最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。