

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 6 日
契 約 業 者 名	松崎建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川下阿野沢地区土砂改良工事
工 事 場 所	茨城県東茨城郡城里町下阿野沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 6 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 8 , 0 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	松崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川下阿野沢地区土砂改良工事
工 事 場 所	茨城県東茨城郡城里町下阿野沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 仮設工 3. 共通仮設費 4. 工期延長等に伴う現場維持費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 8 , 0 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 6 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川土工 土砂改良土量増加に伴い、土砂改良工を変更 (増工) する。 2. 仮設工 関係業者との協議の結果、敷鉄板及び交通誘導員を変更 (減工) する。 3. 共通仮設費 土砂改良の増工に伴い、土質試験費を変更 (増工) する。 4. 工期延長等に伴う現場維持費 一部一時中止に伴い、一部一時中止費用を追加 (増工) する。