

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月11日
契約業者名	高橋建設工業(株)
契約業者の住所	水戸市双葉台5-811-2
工事の名称	R5那珂川右岸下伊勢畑上流地区外築堤工事
工事場所	茨城県常陸大宮市上伊勢畑地先、茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月17日
変更前の契約金額	234,190,000円(税込み)
変更金額	+ 2,101,000円(税込み)
変更後の契約金額	236,291,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	高橋建設工業(株)
契約業者の住所	水戸市双葉台5-811-2
工事の名称	R5那珂川右岸下伊勢畑上流地区外築堤工事
工事場所	茨城県常陸大宮市上伊勢畑地先、茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	1 付帯道路工(上伊勢畑地先) 2 構造物撤去工(上伊勢畑地先) 3 仮設工(上伊勢畑地先、下伊勢畑地先) 4 共通仮設費(上伊勢畑地先、下伊勢畑地先) 5 河川土工(下伊勢畑地先) 6 法覆護岸工(下伊勢畑地先) 7 付帯道路施設工(下伊勢畑地先)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	236,291,000円(税込み)
変更金額	+ 20,570,000円(税込み)
変更後の契約金額	256,861,000円(税込み)
変更理由	1 付帯道路工(上伊勢畑地先) 土砂運搬に伴い、道路補修の必要が生じたため増工する。 2 構造物撤去工(上伊勢畑地先) 土砂運搬に伴い、道路補修の必要が生じたため増工する。 3 仮設工(上伊勢畑地先、下伊勢畑地先) 協議により、交通誘導員を増工する。 4 共通仮設費(上伊勢畑地先、下伊勢畑地先) 協議により、快適トイレの追加による営繕費、保守管理(ICT)・システム初期費・遠隔臨場の追加による技術管理費を増工する。 5 河川土工(下伊勢畑地先) 協議により、築堤(ICT)へ変更するため増工する。協議により、令和6年11月以降の土砂運搬距離の変更によって土砂等運搬を増工する。 6 法覆護岸工(下伊勢畑地先) 現地踏査により、植生工を増工する。 7 付帯道路施設工(下伊勢畑地先) 関連工事との調整の結果により、付帯道路施設工を増工する。