

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月17日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
業 務 の 名 称	R5 荒川上流洪水対策検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 入間川流域予警報区分割による調書作成 2. 情報共有システム使用料
履 行 期 間 (自)	令和5年12月5日
履 行 期 間 (至)	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,404,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 561,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,965,000円(税込み)
変 更 理 由	天神橋水位観測所、高坂橋水位観測所が基準水位観測所に追加され入間川流域予警報区が分割されたことにより、氾濫危険水位・特別警戒水位等設定調書及び緊急参集チーム協議(特定区間)に関する調書について修正する必要があるが上部機関との協議により生じたため、増工する。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には、「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印をつける。