

(第3回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月18日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N株式会社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市奥田新町1番23号
業 務 の 名 称	R5荒川上流水門設備改良詳細設計業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内のさくらそう水門、朝霞水門、第一調節池排水門
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・第一調節池排水門における緊急時の開閉操作に必要となる開閉装置に関する設計検討を増工する。 ・常時閉を基本とする朝霞水門における停電時の開操作に必要となる非常用発電設備に関する詳細設計検討を増工する。 ・現場調査時の画像データを用いて、維持管理で使用するデータの作成を増工する。
履 行 期 間 (自)	令和6年3月12日
履 行 期 間 (至)	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,846,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 6,457,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,303,000円(税込み)
変 更 理 由	・第一調節池排水門における緊急時の開閉操作に必要となる開閉装置に関する設計検討が必要となったことから増工する。 ・常時閉を基本とする朝霞水門における停電時の開操作に必要となる非常用発電設備に関する詳細設計検討が必要となったことから増工する。 ・現場調査時の画像データを用いて、維持管理で使用するデータの作成が必要となったことから増工する。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には、「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印をつける。