

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年4月30日
契約業者	株式会社道路建設コンサルタント
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区今井1-23-7
業務の名称	R4・R5長野国道管内附属物点検業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	設計業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所が管理する附属物（標識、照明施設、道路情報提供装置等）の定期点検を実施するものである。
履行期間（自）	令和4年6月28日
履行期間（至）	令和6年4月30日
変更前の契約金額	185,570,000 円（税込み）
変更金額	572,000 円（税込み）
変更後の契約金額	186,142,000 円（税込み）
変更理由	・ 緊急点検 長野国道事務所管内における高さ制限装置について緊急点検を増工する。