

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月18日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5管内事業整備効果検討(その1)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の各事業における将来交通量推計、費用便益算定を行うとともに、整備効果の検討や事業評価資料の検討などを行い、今後の道路整備計画等の基礎資料を得ることを目的とする。
履行期間（自）	令和5年4月25日
履行期間（至）	令和6年7月31日
変更前の契約金額	47,520,000 円（税込み）
変更金額	7,997,550 円（税込み）
変更後の契約金額	55,517,550 円（税込み）

変更理由	第2条交通実態調査 国道18号長野東バイパスの左折レーン延伸における整備効果を取りまとめるため、下記を実施するものとする。 1. 計画準備 交通量・渋滞長調査における調査日時、調査員の配置箇所、配置人数等について調査計画書の作成等を行う。 2. 交通量・渋滞長調査 現状把握・効果測定を実施するにあたり、現地の交通状況について人手または機械観測にて調査を行う。 なお、交通量・渋滞長調査箇所について、交差点部及び実施月は下記のとおりとする。 また、調査項目は、設計業務等共通仕様書第6211条に規定する項目について実施するものとし、交通量調査は各箇所で昼間12h、渋滞長調査は各箇所で最大となる時刻を含む6hとし、これによりがたい場合は調査職員と協議するものとする。 令和6年3月調査：国道18号柳原北交差点交通量・渋滞長調査 国道18号村山北交差点交通量調査 国道406号村山橋西交差点交通量調査 国道18号柳原交差点交通量調査 令和6年5月調査：国道18号柳原北交差点交通量・渋滞長調査 令和6年6月調査：国道18号柳原北交差点交通量・渋滞長調査 国道18号村山北交差点交通量調査 国道18号中俣交差点交通量調査 国道406号村山橋西交差点交通量調査 国道18号柳原交差点交通量調査 県道58号エムウェーブ交差点交通量・渋滞長調査 調査 国道18号北長池南交差点交通量調査 国道406号村山町交差点交通量調査 国道18号北尾張部交差点交通量調査
-------------	---