

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月30日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町 1 2 8 2 - 1 6
業務の名称	R 5 中部横断道整備計画検討業務
業務場所	自）長野県南佐久郡南牧村地先 至）長野県南佐久郡佐久穂町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、中部横断自動車道（長坂～八千穂）の長野県区間における整備効果分析を行うとともに道路予備設計等を行うものである。
履行期間（自）	令和6年2月16日
履行期間（至）	令和6年12月20日
変更前の契約金額	49,995,000 円（税込み）
変更金額	1,782,000 円（税込み）
変更後の契約金額	51,777,000 円（税込み）
変更理由	1. 条件明示チェックシート（案）の作成 条件明示チェックシート（案）の作成を削除する。 2. 情報共有システム 情報共有システムを追加する。 3. 全体施工計画検討 関係機関との協議および環境影響評価に必要な工事用車両台数の算定に必要なとなった。そのため、道路予備設計（A）及び平面交差点予備設計を削除し、全体施工計画検討を追加する。 4. 暫定形ダイヤモンド型 I C 検討 優先整備区間の整理にあわせて、I C についても段階整備時で検討する必要が生じた。そのため、ダイヤモンド型 I C 予備設計を削除し、暫定形ダイヤモンド型 I C 検討を追加する。 5. 道路管理手法検討 優先整備区間の整理にあわせて、道路管理手法も段階整備時で検討する必要が生じたため追加増工する。 6. 事業説明資料作成 事業化に向けて、優先整備区間の整理が必要となったため追加増工する。 7. 履行期間 上記の理由により、履行期間を 1 1 2 日延期し、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。