

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月26日
契約業者	R6長野国道工事監督支援業務 関東建設・サン環境設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6長野国道工事監督支援業務
業務場所	長野国道事務所、信州新町出張所、山清路監督官詰所
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、長野国道事務所の信州新町出張所、山清路監督官詰所（信州新町出張所内）及び事務所（交通対策課内（電気通信設備））における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	72,600,000 円（税込み）
変更金額	143,000 円（税込み）
変更後の契約金額	72,743,000 円（税込み）
変更理由	業務の省略化・効率化を図るため、情報共有システム【土木工事等の情報共有システム活用ガイドライン（令和5年3月）】の活用を実施し、その費用を計上し増工となった。