

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月25日
契約業者名	(株) 秋山工務店
契約業者の住所	茨城県日立市大沼町1-7-1
工事の名称	R4久慈川袋田地先南田気橋下部工新設外工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町袋田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1) 橋台工 2) 法覆護岸工 3) 橋梁橋面撤去工 4) 仮設工
工期(自)	令和 5年 4月18日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	229,680,000円(税込み)
変更金額	+ 56,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	285,780,000円(税込み)
変更理由	1. 数量変更 1) 現地調査の結果、橋台工の残土運搬箇所を変更(増)する。 2) 河川管理者等と協議の結果、法覆護岸工を追加(増)する。 3) 現地調査の結果、旧橋撤去に併せて添架物の撤去が必要となるため、添架物撤去を追加(増)する。 4) 数量精査により交通誘導員を変更(増)する。