

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 8日
契約業者名	R5・6厚木秦野道路事業監理業務株式会社片平新日本技研・株式会社クリエ 代表者 (株)片平新日本技研
契約業者の住所	東京都文京区小石川2-22-2
業務の名称	R5・6厚木秦野道路事業監理業務
業務場所	川崎国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	事業監理業務 1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	311,597,000円 (税込み)
変更金額	+ 32,208,000円 (税込み)
変更後の契約金額	343,805,000円 (税込み)
変更理由	1. 事業監理業務 埋蔵文化財調査計画の検討の追加により、業務量が増えることから担当技術員を3名追加する。 2. 履行期間 履行期間は、151日間短縮し、令和6年10月31日までとする。