

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月30日
契約業者名	(株)大貫工務店
契約業者の住所	茨城県水戸市けやき台三丁目62番地1
工事の名称	R5久慈川土砂改良(その1)工事
工事場所	茨城県那珂市門部地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	173,085,000円(税込み)
変更金額	+ 1,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	174,845,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更