

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2 - 3 2 4 - 1
業 務 の 名 称	R 5 関東MC 橋梁他データ整備等検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	利用環境の整備に向け、サーバの保守性や経済性を踏まえたクラウドサーバの導入について検討を行い、運用を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 2 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 3 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	クラウドサービスの適用検討 利用環境構築の検討結果に基づき、クラウドサービス利用環境作業を追加する。