

## (最終) 契約変更の内容

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日                  | 令和 6 年 9 月 1 3 日                                                                                                                     |
| 契約業者名                    | (株) タナカ                                                                                                                              |
| 契約業者の住所                  | 埼玉県行田市大字埼玉 3 4 6 7 番地                                                                                                                |
| 工事の名称                    | R 6 道の駅おかべ情報提供施設棟改修工事                                                                                                                |
| 工事場所                     | 埼玉県深谷市岡 6 8 8－1                                                                                                                      |
| 工事種別                     | 建築工事                                                                                                                                 |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 建築工事 1 式<br>共通仮設費 1 式                                                                                                                |
| 工期 (自)                   | 令和 6 年 5 月 2 1 日                                                                                                                     |
| 工期 (至)                   | 令和 6 年 9 月 3 0 日                                                                                                                     |
| 変更前の契約金額                 | 1 0, 8 3 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変更金額                     | + 1, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変更後の契約金額                 | 1 2, 0 4 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変更理由                     | 今回、設計の再検討により、建設廃材（仕上げ材類）の処分を追加し増工する。また、石綿含有建材分析調査の結果、石綿含有が判明したため、石綿含有建材の撤去及び処分を追加し増工する。さらに、現地調査の結果、仮囲い・キャスターゲートを減工し、交通誘導員を数量精査（減）する。 |