

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月24日
契 約 業 者 名	株式会社 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業 務 の 名 称	R5大宮国道上尾道路2期用地調査等(その1)業務
業 務 場 所	埼玉県鴻巣市原馬室から同県北本市高尾四丁目地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 用地測量において、数量の増が生じた。 2. 物件調査において、数量の増減が生じた。
履 行 期 間 (自)	令和5年7月27日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,838,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 6,754,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	31,592,000円(税込み)
変 更 理 由	当初設計で予定していなかった工種について、急遽行う必要が生じたこと及び数量に変更が生じたため、契約の変更を行うものである。