

## (最終) 契約変更の内容

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日                                 | 令和6年9月24日                                                     |
| 契 約 業 者 名                                     | 株式会社 四門                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                                 | 東京都千代田区神田三崎町2-4-1                                             |
| 業 務 の 名 称                                     | R5大宮国道上尾道路2期用地調査等(その2)業務                                      |
| 業 務 場 所                                       | 埼玉県北本市高尾四丁目から同県同市高尾三丁目地先                                      |
| 業 種 区 分                                       | 補償関係コンサルタント業務                                                 |
| 業 務 概 要<br>( 変 更 し た 内 容 に<br>つ い て 記 述 す る ) | 1. 用地測量において、数量の増が生じた。<br>2. 物件調査において、数量の増減が生じた。               |
| 履 行 期 間 ( 自 )                                 | 令和5年7月27日                                                     |
| 履 行 期 間 ( 至 )                                 | 令和6年9月30日                                                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                               | 26,246,000円(税込み)                                              |
| 変 更 金 額                                       | + 6,116,000円(税込み)                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                               | 32,362,000円(税込み)                                              |
| 変 更 理 由                                       | 当初設計で予定していなかった工種について、急遽行う必要が生じたこと及び数量に変更が生じたため、契約の変更を行うものである。 |