

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月24日
契約業者名	株式会社 四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業務の名称	R5大宮国道上尾道路2期用地調査等(その3)業務
業務場所	埼玉県北本市高尾四丁目から同県同市高尾三丁目地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 用地測量において、数量の増が生じた。 2. 物件調査において、数量の増減が生じた。
履行期間(自)	令和5年7月27日
履行期間(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	29,337,000円(税込み)
変更金額	+ 8,734,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,071,000円(税込み)
変更理由	当初設計で予定していなかった工種について、急遽行う必要が生じたこと及び数量に変更が生じたため、契約の変更を行うものである。