

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月20日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株）関東支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業 務 の 名 称	R5国道17号埼玉県北部地域道路予備設計業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・BIM/CIMモデル作成 1式 ・暫定整備区間予備検討 1.7km ・測量調査 850m
履 行 期 間 (自)	令和6年1月11日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,224,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 13,959,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,183,000円(税込み)
変 更 理 由	1. BIM/CIMモデル 西別府ICにおいて、CIMモデルによる現況再現を行う。 2. 暫定整備検討 堀米～本田ケ谷交差点間（1.7km）の暫定整備検討を追加する。 3. 測量調査 暫定整備検討に必要な基礎資料作成のため、本田ケ谷交差点周辺の測量調査（地形測量、中心線測量、縦横断測量）を追加する。