

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月20日
契 約 業 者 名	(株) 長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業 務 の 名 称	R5大宮国道管内整備効果等検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・ 交通量推計 ・ 費用対効果分析 ・ 事業評価監視委員会資料 (案) 作成
履 行 期 間 (自)	令和6年1月24日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,994,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 99,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	16,093,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 交通量推計 事業評価監視委員会の対象事業変更により、増工する。 2. 費用対効果分析 事業評価監視委員会の対象事業変更により、増工する。 3. 事業評価監視委員会資料 (案) 作成 事業評価監視委員会の対象事業変更により、減工する。