

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月2日
契約業者名	R 6 久慈川緊急治水対策工事監督支援業務関東建設・三展ミネ設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業務の名称	R 6 久慈川緊急治水対策工事監督支援業務
業務場所	久慈川緊急治水対策河川事務所庁舎内
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. 工事管理 (増) 2. 設計変更支援 (増) 3. 情報共有システムの活用 (増)
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	184,338,000円(税込)
変更金額	+12,727,000円(税込)
変更後の契約金額	197,065,000円(税込)
変更理由	1. 工事管理 発注件数の見直しに伴い、工事件数の変更により追加する。(増) 2. 設計変更支援 事務所内業務の見直しに伴い、設計変更支援を追加する。(増) 3. 情報共有システムの活用 本業務は、情報共有システム活用の対象業務であるため、追加する。(増)

※ (第〇回、最終) は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。