

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	日東エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市小松 3 - 2 4 - 1 6
工 事 の 名 称	R 5 東関道串挽野友地区改良工事
工 事 場 所	自) 茨城県銚田市串挽 至) 茨城県銚田市野友
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	排水構造物工 (本線路肩部) (集水桝・マンホール工10箇所) 伐木工 (伐木工100本) 共通仮設費 (運搬費一式)
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 6 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 6 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 排水物構造物工 (本線路肩部) 現地精査の結果、本工事で縦断管を施工する必要性が生じたため 集水桝・マンホール工を増工する。 2. 伐木工 現地精査の結果、樹木・根が切土施工の支障となり伐採の必要性 が生じたため、伐木工を追加する。 3. 共通仮設費 現地精査の結果、排水物構造物工 (本線路肩部) の追加に伴い、 運搬費を追加する。 4. 工期は上記増工により 2 1 3 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日とする。