

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月30日
契約業者名	(株)伊藤建設
契約業者の住所	茨城県稲敷郡美浦村大谷453-1
工事の名称	R5圏央道つくば地区改良その2工事
工事場所	自)茨城県つくば市西大沼 至)茨城県つくば市中内
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(路体盛土工(ICT)7,900m <sup>3</sup> 、路床盛土工(ICT)8,000m <sup>3</sup> ) 地盤改良工(固結工860m <sup>3</sup> 、安定処理工3,400m <sup>3</sup> ) 法面工(植生工7,860m <sup>2</sup> ) 石・ブロック積(張)工(作業土工一式、コンクリートブロック工一式) 排水構造物工一式 防護柵工(路側防護柵工一式、足場工一式) 階段工一式 応急処理工(応急処理作業工一式) 雑工一式 仮設工(工事用道路工一式、法面保護工一式、仮水路工一式、 作業ヤード整備工) 共通仮設費 1)運搬費(重建設機械分解組立輸送費一式) 2)役務費(借地料一式) 3)技術管理費(六価クロム溶出試験費一式、保守管理費(ICT)一式、 光通信ケーブル調査費一式、3次元起工測量一式・3次元元設計データ の作成費用(ICT)一式、3次元出来型管理・3次元データ納品の 費用、外注経理費等一式、動態観測一式、プルフローリング試験一式、 遠隔臨場費一式) 4)営繕費(快適トイレ一式)
工期(自)	令和 5年11月 1日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	270,050,000円(税込み)
変更金額	+ 112,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	382,250,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 道路土工  
施工範囲の変更に伴い、道路土工を増工する。
2. 地盤改良工  
施工範囲の変更に伴い、地盤改良工を増工する。
3. 法面工  
施工範囲の変更に伴い、法面工を増工する。
4. 石・ブロック積（張）工  
施工範囲の変更に伴い、石・ブロック積（張）工を減工する。
5. 排水構造物工  
施工範囲の変更に伴い、排水構造物工を減工する。
6. 防護柵工  
受注者との協議の結果、数量に変更が生じたため、防護柵工を減工する。
7. 階段工  
受注者との協議の結果、数量に変更が生じたため、階段工を減工する。
8. 応急処理工  
受注者との協議の結果、数量に変更が生じたため、仮設工を増工する。
9. 雑工  
受注者との協議の結果、数量に変更が生じたため、雑工を追加する。
10. 仮設工  
受注者との協議の結果、数量に変更が生じたため、仮設工を増工する。
11. 共通仮設費
  - 1) 運搬費として、重建設機械分解組立輸送費を減工する。
  - 2) 役務費として、借地料を追加する。
  - 3) 技術管理費として、六価クロム溶出試験費、保守管理費(ICT)を減工し、光通信ケーブル調査費、3次元起工測量・3次元元設計データの作成費用(ICT)、3次元出来型管理・3次元データ納品の費用、外注経理費等、動態観測、プルフローリング試験、遠隔臨場を追加する。
  - 4) 営繕費として、快適トイレを追加する。
12. 工期  
工期は元設計どおりとする。