

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 0 日
契 約 業 者 名	松崎建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区改良その 2 工事
工 事 場 所	自) 茨城県土浦市中村西根 至) 茨城県土浦市中
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工一式 地盤改良工（固結工一式、固結工（ I C T ） 20, 790m3、残土処理工一式、 給水工一式） 排水構造物工（作業土工一式、側溝工一式、集水桝・マンホール工一式） 伐木工（伐木除根工353m2） 構造物撤去工（防護柵撤去工303m、構造物取壊し工234m3、 排水構造物撤去工122m、運搬処理工283m3） 仮設工（交通管理工一式） 共通仮設費（事業損失防止施設費一式、役務費一式、技術管理費一式、 営繕費一式）
工 期 （自）	令和 5 年 1 2 月 1 日
工 期 （至）	令和 6 年 9 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 8 , 3 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 2 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 6 , 2 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路土工 現地精査の結果、道路土工を減工にする。 2. 地盤改良工 現地精査の結果、固結工を減工し、固結工（ I C T ） 残土処理工、 給水工を追加する。 3. 排水構造物工 現地精査の結果、作業土工、側溝工、集水桝・マンホール工を減 工とする。 4. 伐木工 現地精査の結果、伐木除根工を追加する。 5. 工期 工期は元設計とおりにする。