

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月31日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園2-10-8
業務の名称	R5東関東水戸線道路修正設計他5C5業務
業務場所	自) 茨城県潮来市延方地先 至) 茨城県行方市南高岡地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路設計
履行期間(自)	令和 5年 8月 8日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	25,047,000円(税込み)
変更金額	+ 15,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,447,000円(税込み)
変更理由	1. 道路設計 1) 関係機関協議の結果、計画の見直しが必要となったため、道路詳細修正設計、排水設計の設計範囲を変更増工する。 2) 関係機関協議の結果、追加の設計が必要となったため、通信管路詳細設計、擁壁設計、道路構造検討を追加する。 3) 現地調査の結果、追加の設計が必要となったため、仮設構造物詳細設計、図面修正を追加する。 4) 現地調査の結果、既存の設計成果により施工が可能となったため、調整池設計、一般構造物設計を減工する。