

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 5 東関道水戸線施工計画検討他 5 C 4 業務
業 務 場 所	自) 茨城県潮来市延方 至) 茨城県鉾田市飯名
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 施工計画検討 2. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4, 9 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9, 4 7 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4, 4 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 施工計画検討 (1) 全体工程計画検討 事業展開工程表の作成について、工事工程を精査した結果、工程表に変更が生じたため、増工する。 全体工程における課題箇所の抽出について、現地精査の結果、工法や付属物の検討が必要となったため、変更を行い増工する。 (2) 残工事量・残工事費を踏まえた全体事業費の整理残工事を確認の結果、算出すべき工種が増えたため、増工する。 (3) 工事進捗状況図作成 進捗状況を精査の結果、工事進捗状況図の更新回数が増えたため、増工する。 2. 履行期間は、上記増工を見込み 6 3 日間延長し、令和 6 年 8 月 3 0 日までとする。