

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園 2 - 1 0 - 8 第 3 芳村ビル
業 務 の 名 称	R 5 牛久土浦 B P 環境調査 5 K 6 業務
業 務 場 所	自) 茨城県牛久市遠山町地先 至) 茨城県土浦市中地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	猛禽類調査 一式 調査結果とりまとめ 一式 植物類調査 一式 移植植物類の維持管理検討 一式 調査計画立案 一式 有識者ヒアリング 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 8 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 0 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路環境調査 (測量業務分) 現地踏査の結果、猛禽類の新たな繁殖兆候が確認され調査範囲を広げる必要が生じたため、猛禽類調査を増工する。 また、現地踏査の結果、植物類の調査期間を延伸して調査を行う必要が生じたため、植物類調査を増工する。 2. 道路環境調査 (設計業務分) 現地踏査の結果、猛禽類調査の範囲を広げるとともに、植物類調査の期間を延伸することとなったため、調査結果とりまとめを増工する。 また、設計精査の結果、モニタリング終了後の移植植物の維持管理方法の検討が必要となったため、移植植物類の維持管理検討を追加する。 3. 情報共有システム使用料 当初特記仕様書第 1 2 条 5 項に基づき、情報共有システム登録料及び使用料を追加する。 4. 履行期間 工期は、植物類調査の増工等により 1 1 8 日間延長し、令和 6 年 1 2 月 2 7 日までとする。