

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	沖昌エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東十条 6 - 4 - 1 5
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 常総国道積算技術 5 J 3 業務
業 務 場 所	常総国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 数量変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 7 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 4 2 , 4 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 8 , 1 1 2 , 4 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年度計上分の積算業務数の変更により、積算業務数を追加計上する。 2. 工期は、令和 5 年 4 月 1 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までとし、変更しない。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	沖昌エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東十条 6 - 4 - 1 5
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 常総国道積算技術 5 J 3 業務
業 務 場 所	常総国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 積算業務数量追加
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 8, 1 1 2, 4 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0, 6 7 2, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 8, 7 8 4, 9 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年度計上分の数量精査の結果、積算業務数量を追加変更する。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 日
契 約 業 者 名	沖昌エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東十条6-4-15
業 務 の 名 称	R5・R6常総国道積算技術5J3業務
業 務 場 所	常総国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 積算業務数量追加
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	368,784,900円 (税込み)
変 更 金 額	+ 14,528,800円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	383,313,700円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和6年度計上分の数量精査の結果、積算業務数量を追加変更する。