

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R5東関東水戸線整備効果検討5C3業務
業務場所	自) 茨城県潮来市延方 至) 茨城県鉾田市飯名
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 整備効果に関する既存資料の整理 2. 東関東水戸線(潮来～鉾田)における整備効果の検討
履行期間(自)	令和 5年 5月20日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	40,392,000円(税込み)
変更金額	+ 2,101,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,493,000円(税込み)
変更理由	1. 整備効果に関する既存資料の整理 各種資料精査の結果、最新の交通データの整理が必要となったため、交通需要予測結果の整理に将来交通量の傾向整理を追加する。 2. 東関東水戸線(潮来～鉾田)における整備効果の検討 整備効果算出の精査を行った結果、経年変動による整備効果について把握が必要となったため、費用便益の整理を追加する。