

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月24日
契 約 業 者 名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園2丁目10番8号
業 務 の 名 称	R5国営ひたち海浜公園再生可能エネルギー発電設備基本設計業務
業 務 場 所	国営ひたち海浜公園内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和5年12月26日
履 行 期 間 (至)	令和6年8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,350,000円(税込)
変 更 金 額	+円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,350,000円(税込)
変 更 理 由	1. 履行期間 設備の検討及び基本設計にあたり、消防及び建築機関等の調整に時間を要した。 そのことにより、履行期間を令和6年8月30日まで延伸する。