

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 - 2 6 2 - 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 常陸 (土浦国道外) 道路許認可審査・適正化指導業務
業 務 場 所	土浦国道出張所庁舎内、岩瀬国道出張所庁舎内及び鹿嶋国道出張所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 情報共有システム使用料金を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1 , 0 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システム使用料金を追加する。 使用期間は令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までの 1 2 ヶ月間とする。