

(第2回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契約業者名	常総開発工業株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市賀 2 1 0 8 番地 8
工事の名称	農林水産研修所つくば館水戸ほ場渡り廊下 (2 3) 新営その他工事
工事場所	茨城県水戸市鯉淵町 5 9 3 0 - 1
工事種別	建築工事
工事概要	2. 工作物 1) 囲障 変更一式 5) 門柱 変更一式 3. 外構 3) 造成 変更一式 5. 設備 2) 機械設備 変更一式 6. とりこわし 1) 既存施設 イ. 汚水処理施設 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 4 月 2 5 日
契約金額	3 3 8 , 1 4 0 , 0 0 0 円
2 回変更金額	0 円
変更後の契約金額	3 3 8 , 1 4 0 , 0 0 0 円

変更理由	2. 工作物 ・現地精査の結果、メッシュフェンスM1（縁石共）新設工事を取り止める。 ・現地精査の結果、目隠しフェンス新設工事を取り止める。 ・現地精査の結果、東側門柱塗装改修工事を取り止める。 3. 外構 ・現地精査の結果、屋外排水配管の追加にともない、土工事を追加する。 5. 設備 ・現地精査の結果、給水配管の切り回しが必要となったため、給水配管の新設を追加する。 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、排水配管の新設を追加する。 6. とりこわし ・現地精査の結果、汚水処理施設部石綿含有建材調査・撤去を追加する。 ・現地精査の結果、焼却炉ダイオキシン調査・焼却炉撤去を追加する。
-------------	--

(第 3 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日
契約業者名	常総開発工業株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市賀 2 1 0 8 番地 8
工事の名称	農林水産研修所つくば館水戸ほ場渡り廊下 (2 3) 新営その他工事
工事場所	茨城県水戸市鯉淵町 5 9 3 0 - 1
工事種別	建築工事
工事概要	2. 工作物 1) 囲障 変更一式 3. 外構 1) 舗装 (縁石とも) 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 4 月 2 5 日
契約金額	3 3 8 , 1 4 0 , 0 0 0 円
3回変更金額	0 円
変更後の契約金額	3 3 8 , 1 4 0 , 0 0 0 円
変更理由	1. 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づき受注者より請負代金額の変更請求を受け、協議した結果、変更 (増) する。 2. 工作物 1) 囲障 ・現地精査の結果、メッシュフェンス新設工事の工事範囲を変更 (減) する。 3. 外構 1) 舗装 ・現地精査の結果、メッシュフェンス新設工事の工事範囲を変更 (減) する。