

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地テラススクエア 1 6 F
業務の名称	R 6 長野県幹線道路網検討業務
業務場所	長野県内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野県内の幹線道路における主要渋滞箇所のマネジメントを行っていくための調査、検討手法を長穏健移動性・安全性向上委員会に諮り、今後の渋滞対策に資するための調査・資料作成、運営補助を行うものである。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 1 7 日
変更前の契約金額	38,819,000 円 (税込み)
変更金額	35,904,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	74,723,000 円 (税込み)
変更理由	1. 軽井沢町観光渋滞対策検討 軽井沢町観光渋滞対策検討に下記事項を追加する。 ・社会実験計画作成 (増工) ・所要時間計測検討 (増工) ・社会実験準備及び実施 (増工) ・実験結果報告 (増工) 2. 交通量調査 交通需要推計に必要なデータの把握や全国的な道路交通の実態について把握するため、交通量調査を実施し、必要な資料のとりまとめを行うものである。(増工) 3. 長野国道管内交差点課題整理検討 長野国道管内交差点において、ETC2.0データ等の交通データを用いて交通特性を把握するとともに課題を整理し、対策の必要性について検討する。 4. 国道 1 9 号長野市信州新町水内地区周辺道路課題整理検討 長野市信州新町水内地先における路面亀裂事象発生に伴う片側交互通行規制において、迂回路として想定される道路において、ETC2.0データ等の交通データを用いて交通特性を把握するとともに課題を整理し、迂回路としての機能性について検討する。