

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(一財) 道路新産業開発機構
契約業者の住所	東京都文京区関口1-23-6
業務の名称	R5公共交通支援システム検討他業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>現在、バスタ新宿を発着する16社21路線において「ETC2.0高速バスロケーションシステム」の実証実験を実施している。</p> <p>本業務では、システムの更なる対象路線拡大や利用者の利便向上につながるシステム改良などバス事業者、バス利用者のニーズ等を踏まえ、活用方法の検討を行うことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 履行期間</li><li>2. 情報共有システム使用料</li><li>3. 外部クラウドサーバー使用</li></ol>
履行期間(自)	令和 5年 7月11日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	24,992,000円(税込み)
変更金額	+ 3,465,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,457,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 履行期間 当初業務内容の「ETC2.0高速バスロケーションシステム」の機能拡充に向けた検討として、機能拡充の効果事例をより多く収集するために簡易型路側機の試験的設置の箇所と期間を当初予定より増加させ、また実際のバスタ新宿でのバス利用者へのバス到着案内のデジタルサイネージによる情報提供と、それに対する利用者からの意見等についても収集し分析する必要が生じた。 以上のことから、追加の調査及び検討に約2ヶ月間の日数を要したため、本業務の工期を60日間延長し、令和6年11月29日までとする。</li><li>2. 情報共有システム使用料 受発注者双方の生産性向上を図ることを目的に、情報共有システム(ASP)の活用を行うため、情報共有システム使用料について、増工を行う。</li><li>3. 外部クラウドサーバー使用 工期の延長に伴い、外部クラウドサーバーの使用料について増工する。</li></ol>