

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R5日本橋周辺地区における道路空間のあり方検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、日本橋周辺地区で進められているまちづくりや日本橋地区都市再生事業を始めとした道路空間整備の内容等を踏まえ、公共空間としての自動車や歩行者などのネットワークにおいて将来想定される課題等を整理するとともに、今後のまちづくりと道路交通基盤のあり方について検討を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 情報共有システムの活用2. まちづくりと道路交通基盤のあり方検討
履行期間 (自)	令和 5年 5月19日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	11,638,000円 (税込み)
変更金額	+ 154,000円 (税込み)
変更後の契約金額	11,792,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 情報共有システムの活用 情報共有システムに係る費用 (令和5年6月～令和6年9月) を計上とするため、増工するものとする。2. まちづくりと道路交通基盤のあり方検討 仕様書に記載の「また、昨年度作成した簡易3Dモデルについて、開発建物や工事情報等を反映した更新を行うものとする。」について、令和5年度に中央区で3D都市モデルを作成しており、更新を行う必要が無くなったため、仕様書の記載事項を削除する。