

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	R5品川駅西口駅前広場整備検討業務オリエンタルコンサルタンツ・道路新産業開発機構設計共同体
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号 東京都文京区関口一丁目23番6号
業務の名称	R5品川駅西口駅前広場整備検討業務
業務場所	自) 東京都港区高輪3丁目地先 至) 東京都港区高輪4丁目地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、平成31年3月に公表した「国道15号品川駅西口駅前広場事業計画」及び令和5年6月に公表した「国道15号品川駅西口駅前広場デザインコンセプト」を踏まえ、段階的なモビリティネットワークの検討、品川駅西口駅前広場の景観に配慮した機能配置検討等を行う。</p> <ol style="list-style-type: none">品川駅西口駅前広場の景観に配慮した機能配置検討会議運営補助工期延期
履行期間(自)	令和 5年10月31日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	17,864,000円(税込み)
変更金額	+ 2,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,174,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">品川駅西口駅前広場の景観に配慮した機能配置検討 品川駅西口駅前広場の景観に配慮した機能配置検討については具体化に向け、本業務で検討を進めてきたところではあるが、配置する施設の景観を検討する際に、マンセル値等を用いた色彩を含めた検討をする必要が生じたことから増工する。会議運営補助 開催を予定していた国道15号品川駅西口基盤整備に関する事業推進会議について、履行期限内に実施しないため減工する。上記増工に伴い、60日間延伸し、令和6年11月29日までとする。