

第 2 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契約業者名	星和電機株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都台東区柳橋 2 - 1 9 - 6
工事の名称	R 5 高崎管内道路情報表示設備更新工事
工事場所	群馬県沼田市岩本町地先 外 2 箇所
工事種別	通信設備
工事概要	本工事は、現在故障中である群馬県沼田市岩本町の国道 1 7 号に設置している道路情報表示装置 2 台(岩本(上)、(下))を更新して道路交通情報提供機能を回復させるとともに、高崎河川国道事務所内に設置している道路情報制御装置についても老朽化で機能が一部制限されているので合わせて更新を行い交通安全対策向上を図る事を目的としている。
工期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変更前の契約金額	1 2 5 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 6 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 3 2 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	本工事で道路気温表示板 4 台を増工するものとする。 道路気温表示板への受電完了、受電後の動作確認及び、試験成績書の整理等に 1 1 月 2 9 日までかかる見込みであることから、工期延期するものとする。 延期工期：令和 5 年 1 0 月 2 日～令和 6 年 1 1 月 2 9 日