

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R5 関東MC 構造物 LCC 計算アプリ 検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	関東地方整備局管内の道路橋1橋あたりの修繕費用の傾向を把握するため、分析および検討を行う。
履行期間 (自)	令和 5年10月 7日
履行期間 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	37,983,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,215,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,198,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・補修費用傾向分析 関係部署と調整した結果、本業務にて整理したデータ等を用いて、関東地方整備局管内の道路橋1橋あたりの修繕費用の傾向を把握することとなったため、修繕費用傾向分析を増工する。・令和6年3月の道路橋定期点検要領の改訂に伴い、LCC計算アプリの計算方法等の検討に時間を要した。・履行期間は、上記1～2の理由により、125日間延長し、令和6年10月31日までとする。