

標準様式例6-2（工事）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月20日
契約業者	沼田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593番地
工事の名称	R6・R7沼田出張所管内維持工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工1式 舗装工1式 区画線工1式 標識工1式 除草工1式 応急処理工1式 除雪工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	456,049,000 円(税込み)
変更金額	19,470,000 円(税込み)
変更後の契約金額	475,519,000 円(税込み)
変更理由	1. 道路巡回工 数量精査の結果、数量精算(減)を行う。 2. 区画線工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 標識工 羽場地区の交通安全対策として、小型標識の設置が必要となったため追加する。 4. 応急処理工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 5. 構造物撤去工 猿ヶ京除雪ステーションを利用する際、除雪車両の資材投入箇所の安全対策のための落下防止柵の設計が完了したことにより、元々設置してある落下防止柵を撤去したため追加する。 6. 仮設工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 7. 共通仮設費 異常気象時等の際に山間部と都市部における対応を迅速かつ効率的に行うため、沼田市戸鹿野町地先にて資材置き場を設置するため役務費として借地料を追加する。 また、技術管理費として、施工調査費、遠隔臨場システム、営繕費として、快適トイレを追加する。 8. 工期 工期については当初契約のとおり令和6年4月1日から令和8年3月31日までとする。