

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月25日
契約業者	佐田建設株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R6・R7前橋出張所管内維持工事
工事場所	前橋出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工1式 舗装工1式 区画線工1式 除草工1式 応急処理工1式 除雪工1式 仮設工1式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	333,300,000 円(税込み)
変更金額	29,920,000 円(税込み)
変更後の契約金額	363,220,000 円(税込み)
変更理由	1. 応急処理工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 2. 仮設工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 共通仮設費 営繕費として、快適トイレを追加する。 4. 工期 工期については当初契約のとおり令和6年4月1日から令和8年3月31日までとする。