

(第 2 回 最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	世紀東急工業（株） 東京支店
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工事の名称	R 4 国道 1 3 8 号新屋拡幅電線共同溝他工事
工事場所	山梨県富士吉田市上吉田地先
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	【電線共同溝】 ・仮設工 ・舗装板撤去工 ・開削土工 ・電線共同溝工 ・付帯設備工 ・舗装工 ・排水構造物工 ・構造物撤去工 ・応急処理工 数量増 舗装版破碎工を増工 掘削工を増工 数量減 数量減 数量減 側溝工を増工 排水構造物撤去工を増工 数量増
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和6年6月28日
契約金額	231,330,000 円(税込み)
変更金額	3,630,000 円(税込み)
変更後の契約金額	234,960,000 円(税込み)
変更理由	精算変更 現場条件の変更による増工 施工範囲縮小に伴う数量減