

第3回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月18日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R5・6甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	インフレスライド
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
契約金額	476,410,000円(税込み)
変更金額	4,906,000円(税込み)
変更後の契約金額	481,316,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条6項により、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。上記に基づき、受注者から請負代金額の変更の請求があったため、協議を行うための変更設計を行うものである。

(第4回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R5・6甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	舗装工 一式 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
契約金額	481,316,000 円(税込み)
変更金額	65,450,000 円(税込み)
変更後の契約金額	546,766,000 円(税込み)
変更理由	実施数量に基づき精算変更する。