

(第 3 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月13日
契約業者名	(株) 八木沢興業
契約業者の住所	山梨県巨摩郡身延町上八木沢 9 8
工事の名称	R 5 ・ 6 峡南道路維持工事
工事場所	峡南国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	インフレスライド
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
契約金額	338,701,000 円(税込み)
変更金額	3,861,000 円(税込み)
変更後の契約金額	342,562,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条6項により、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適當となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。 上記に基づき、受注者から請負代金額の変更の請求があったため、協議を行うための変更設計を行うものである。

(第 4 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	(株) 八木沢興業
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢 9 8
工事の名称	R 5 ・ 6 峡南道路維持工事
工事場所	峡南国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	1. 舗装工
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
契約金額	342,562,000 円(税込み)
変更金額	22,330,000 円(税込み)
変更後の契約金額	364,892,000 円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、国道 5 2 号の路面状態が悪いことが判明したため、道路維持工事区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。

(第 5 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月17日
契約業者名	(株) 八木沢興業
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢 9 8
工事の名称	R 5 ・ 6 峡南道路維持工事
工事場所	峡南国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	1. 舗装工 2. 区画線工
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
契約金額	364,892,000 円(税込み)
変更金額	33,055,000 円(税込み)
変更後の契約金額	397,947,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地踏査の結果、管理する国道の路面状態が悪く、修繕を必要としているため、道路維持工事区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。 2. 区画線工 上記切削オーバーレイ工の増工に伴い、付随する区画線工を増工する。