

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	井上建設株式会社
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡富士川町小室 2 3 1 2
工事の名称	R 5 下山地区護岸（その 7）工事
工事場所	山梨県南巨摩郡身延町下山地先
工事種別	一般土木
工事概要	築堤・護岸 河川土工 1 式 法覆護岸工 1 式 根固め工 1 式 道路土工 1 式 仮設工 1 式 応急処理工 1 式
工期（自）	令和5年10月4日
工期（至）	令和6年6月24日
契約金額	106,480,000 円(税込み)
変更金額	20,460,000 円(税込み)
変更後の契約金額	126,940,000 円(税込み)

変更理由	1. 河川土工 受注者と協議の結果、護岸の施工範囲を縮小したため、掘削工、法面整形工を削除し、平場仕上げ工、残土処理工を数量精査（減）する。 また、掘削工（ICT）、法面整形工（ICT）を追加する。 2. 法覆護岸工 受注者と協議の結果、護岸の施工範囲を縮小したため、作業土工、基礎工、護岸付属物工及び多自然護岸工を数量精査（減）する。 3. 根固め工 受注者と協議の結果、護岸の施工範囲を縮小したため、根固めブロック工を数量精査（減）する。 4. 構造物撤去工 受注者と協議の結果、護岸の施工範囲を縮小したため、構造物撤去工を削除する。 5. 道路土工 借地返地により、仮置土を搬出する必要性が生じたため、土砂運搬工及び残土処理工を追加する。 6. 仮設工 借地返地により、仮置土を搬出する必要性が生じたため、交通管理工及び工事用道路工を追加する。 7. 応急処理工 借地返地により、仮置土を搬出する必要性が生じたため、応急処理作業工及び運搬処理工を追加する。 8. 共通仮設費 受注者と協議の結果、BIM/CIMを活用するため、技術管理費を追加する。 工期は元設計とおりとする。
------	--