

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	株式会社新光土木
契約業者の住所	山梨県甲斐市竜王2 4 7 6 番地の1
工事の名称	R 6 富士川上流維持その2 工事
工事場所	山梨県南アルプス市鏡中條地先～山梨県韮崎市水神一丁目地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	 ・除草工 1 式 増
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	51,150,000 円(税込み)
変更金額	21,010,000 円(税込み)
変更後の契約金額	72,160,000 円(税込み)
変更理由	 出水期前点検までに、堤防除草を完了させる必要が生じたため、除草工を増工する。